



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ



Observatório

Observatório Social de Maringá





ACOMPANHAMENTOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

(Produtos e Serviços)

Bloco B 08

Laboratório COMCAP

R\$ 843.971,72

Início da obra:
Junho/2009

Inauguração do Bloco B-08
08 de novembro de 2012
100% PAGO

Visita do OSM em
16 de março de 2013,
Seis meses após a inauguração...

Bloco B-08 é inaugurado



o reitor e o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação desenham a fita



ENCAMINHAMENTOS:

- FINEP – Financiadora da Obra

ABERTURA PROCESSO ADMINISTRATIVO

- Ministério Público Federal
- Ministério Público Estadual

A FINEP condicionou a liberação de **R\$ 2.000.000,00** para aquisição de equipamentos, mediante manifestação do OSM.



5 ANOS DEPOIS...

2009 - 2014

...o Bloco B08
está sendo utilizado
pelos Acadêmicos e
Professores.

Antes



Depois





Licitação para a ampliação e reforma do Restaurante Universitário – RU

Preço licitado: R\$ 1.129.707,69

Concorrência 274/12 – Processo 9052/12

Data prevista para o início da obra (cf. contrato)	06/02/2013
Prazo de execução	9 meses
Data prevista para entrega da obra	06/11/2013
Início acompanhamento OSM	Maio 2014

Restaurante Universitário - RU

	Valor
Total da Obra	1.129.707,69
Total dos Serviços Atestados como Executado	773.752,20
Total identificado pelo OSM em medições de obras não executadas	294.603,07

Exemplo:

Local indicado para a
instalação da Caldeira a Gás



Referente a 5ª medição

**Atestado como
50% executado
R\$ 41.325,00**

ENCAMINHAMENTOS:

- OSM solicitou à UEM a suspensão do pagamento da última nota fiscal.
(Não acatada pelo Gestor à época)
- Ministério Público Estadual
Abertura de:
 - Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa
 - Ação Criminal de Responsabilidade dos Servidores



Restaurante Universitário - ATUAL



**Serviços realizados pelos
Servidores da UEM.**



Restaurante Universitário - ATUAL



**Serviços realizados pelos
Servidores da UEM.**



SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - UEM

Apontamentos feitos pelo OSM

- ❖ O Contrato contemplava o funcionamento de 06 quiosques de fotocópias, porém APENAS 03 ESTAVAM FUNCIONANDO.
- ❖ Fornecedor não estava cumprindo com o contrato.
- ❖ OSM solicitou informações acerca das providências tomadas pela UEM.



INFORMAMOS AOS SENHORES PROFESSORES E ALUNOS
QUE AS PASTAS COM SEUS DEVIDOS ORIGINAIS
ENCONTRAM-SE NA COPIADORA ACADÊMICA LETRAS
ANEXO A CANTINA QUIOSQUE
CONTATO: 9139-7018 GILBERTO

 **Quiosque fechado**

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA

Resposta da UEM:

Em resposta ao questionado, informamos que:

- A. Foi solicitado abertura de procedimentos administrativos;
- B. Abertura do processo 0548/15-PRO e 0549/15-PRO, para apuração dos fatos;
- C. Procedimento em andamento;
- D. Pagamento de multa se dará após o devido processo legal;
- E. Será realizada nova licitação para atender às necessidades dos estudantes, tendo sido emitido ofício aos diretores de centro para levantamento das necessidades.



Pedidos de **IMPUGNAÇÕES** **e** **ESCLARECIMENTOS** **em Tempo Real**



MOTIVOS PARA OS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NOS EDITAIS DE LICITAÇÃO

Fundamento dos Pedidos	Posição
Falta de clareza nos editais/descriptivos dos produtos	1º
Preço estimado acima do valor de mercado	2º
Limitação da concorrência	3º
Ausência de preço unitário nos produtos	4º
Itens iguais com valores distintos	5º
Exigência de amostra antes do certame	6º

MATERIAIS PARA SERRALHERIA E MARCENARIA

Preço Estimado Inicial: R\$ 3.056.163,50

Preço Estimado Corrigido: R\$ 2.403.388,70



- 22%

Exemplo de produtos com preços corrigidos	R\$ antes	R\$ depois	Redução
Item 37 - Correia lixa pano G.100 (15X151)cm (unid)	97,00	11,80	-88%
Item 38 - Correia lixa pano G.120 (15X151)cm (unid)	95,75	11,80	-88%
Item 136 - Parafuso união de 29 a 36mm (pct c/ 100)	13,84	0,59	-96%
Item 176 - Suporte metal em L 40x40 (peça)	9,52	0,47	-95%



Fragilidades no Edital:

- 1) Preço estimado acima do valor de mercado

**PEDIDO ACATADO
PELA UEM
Reformulação do Edital**



AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA

R\$ 3.207.658,47

Fragilidades no Edital:

1) Ausência de valores unitários

**A CAPES já havia disponibilizado
07 salas virtuais, sem custo,
à Universidade Estadual de Maringá.**

CAPES
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior



**PEDIDO ACATADO
PELA UEM
Cancelamento do Edital**

**Manutenção corretiva e
preventiva em
Condicionadores de Ar
tipo split e janela**

R\$ 280.000,00



Fragilidades no Edital:

- 1) Ausência da quantidade de aparelhos e valores unitários**

**PEDIDO ACATADO
PELA UEM
Licitação Anulada**

Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares.

R\$ 4.992.960,00



- a) UEM – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
R\$ 2.581.800,00
- b) UEL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
R\$ 1.921.150,00
- c) UEPG – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
R\$ 490.010,00

Fragilidades no Edital:

- 1) Impossibilidade do objeto ser licitado por meio de Sistema de Registro de Preços.
- 2) Falta de clareza nos descritivos.

**PEDIDO ACATADO
PELA UEM**
Exclusão do Sistema
de Registro de Preço

Proveito Econômico

R\$ 4.242.924,42

+

MUDANÇA DE CULTURA

